COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO IN VIA MALIBRAN
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

IMPRESA

MPS COSTRUZIONI SRL

CERTIFICATO N° 5 per il pagamento della 5° rata al 31.03.2025

CERTIFICATI PRECEDENTI		
N°	Data	Importo
0	Anticipaz.	134.070,63
1	22.02.2024	80.203,25
2	28.06.2024	50.839,62
3	30.09.2024	78.960,67
4	27.12.2024	73.253,17
TOTALE		417.327,34

Il Direttore Lavori vista la determinazione n° 69 del 14/02/2022 con la quale è stata affidata all'impresa l'esecuzione dei lavori per l'importo forfettario netto di

Totale lavori posti a gara (Euro settecentocinquantanovemilaottocentonovantuno/11)		€	759.891,11
Ribasso (Euro centoventitremilasettecentotrentatre/07)	16,283%	€	123.733,07

Importo complessivo lavori ribassato	€	636.158,04
Oneri di sicurezza	€	34.195,10
Importo lavori compresi oneri di sicurezza	€	670.353,14

risultato alla data odierna:

Importo progressivo lavori di impresa a contratto				84.376,89
Percentuale avanzamento lavori (%)				13,26351%
A) ammontare netto dei lavori eseguiti, al lordo delle garanzie				
1) op. contr.	636.158,04	13,26351%	84.376,89	
2) op. EXTRA		>>>	-	
		Totale	**84.376,89**	**84.376,89**
B) ammontare netto degli oneri di sicurezza				
1) on. sicur.	34.195,10	13,26351%		4.535,47
				-
totale				88.912,36
C) ritenute di garanzia				
		0,50%	444,56	- 444,56
			83.932,32	
			Totale al netto delle ritenute €	**88.467,79**
dedotto 20% per anticipazioni	88.912,36 *		20%	- 17.782,47
dedotto acconti precedenti				
Rimane il credito netto dell'impresa				**70.685,32**

CERTIFICA

che si può corrispondere all'Impresa: la somma di **€ 70.685,32**

DI CUI

MPS COSTRUZIONI SRL **€ 70.685,32**

TREZZANO S/N **31.03.2025**

Il Direttore dei lavori **L'Impresa**