Area Infrastrutture
Servizio Lavori Pubblici

Email: lavoripubblici@comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it

COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO
Città Metropolitana di Milano

Trezzano, 04/06/2026

ATTO DI SOTTOMISSIONE

- Lavori: MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA AL RECUPERO DI N.1 ALLOGGIO EX CUSTODE PRESSO IL CIMITERO DI VIA FUCINI E N.1 ALLOGGIO EX CUSTODE PRESSO IL CENTRO SOCIO CULTURALE DI VIA MANZONI N.10/12 IN TREZZANO SUL NAVIGLIO

Premesso

- Che con Determinazione n. 1112/2025 i lavori in oggetto sono stati affidati all'Impresa IMPEROEDILE SRL. Via Magellano n. 4/6 – 20090 Cesano Boscone (MI) - P.IVA 11739700968 per un importo di euro 60.300,00 al netto del ribasso d'asta del 1,12 %.

- Che in fase di esecuzione delle opere è risultato necessario prevedere dei lavori in aumento.

- Che per i suddetti lavori è stata redatta apposita Perizia di Variante in data 04/06/2026 che verrà approvata congiuntamente al presente atto.

- Che i lavori in perizia non alterano le condizioni del Contratto principale, né la sostanza del progetto.

- Che per le nuove realizzazioni non risulta necessario formare nuovi prezzi già previsti nell'elenco accluso alla Progettazione Esecutiva o desunti dal listini di riferimento delle Opere Pubbliche della Regione Lombardia anno 2026

Tutto ciò premesso

L'anno duemilaventisei il giorno 04 del mese di Giugno con il presente atto si conviene quanto segue:

Art. 1 - Il sig. ERVIR IOVINELLA, in qualità di Rappresentante con potere di firma dell'Impresa IMPEROEDILE SRL. Via Magellano n. 4/6 – 20090 Cesano Boscone (MI) - P.IVA 11739700968, dopo aver preso visione della perizia suddetta, assume l'impegno di accettare l'esecuzione

Area Infrastrutture
Servizio Lavori Pubblici

Email: lavoripubblici@comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it

COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO
Città Metropolitana di Milano

delle variazioni riscontrate nelle singole categorie di lavoro e di eseguire senza eccezione alcuna i lavori suppletivi e di variante, il tutto come riportato nella Perizia Suppletiva del 06.08.2026. Tutte le lavorazioni saranno eseguite nel rispetto degli stessi patti e condizioni di cui al Capitolato Speciale di Appalto allegato al Contratto principale.
Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel Contratto.

Art. 2 - Per i maggiori lavori saranno corrisposti all'impresa gli importi ottenuti applicando i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi del Progetto Esecutivo o desunti dal listini di riferimento delle Opere Pubbliche della Regione Lombardia anno 2026. Non è stato necessario concordare alcun nuovo prezzo.

Art. 3 - L'importo totale complessivo dei lavori in aumento ammonta a € ~~4.534,71~~ 4.534,71 al netto del ribasso d'asta di 1,12 %.

Art. 4 - Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, non risulta necessario riesaminare il termine per l'ultimazione dei lavori che rimane pertanto il 15/06/2026

Le spese relative al presente atto sono a carico della sottoscritta Impresa.

Il presente atto è immediatamente impegnativo per l'assuntore, mentre lo diventerà per l'Amministrazione appaltante solo dopo l'avvenuta superiore approvazione.

Il Direttore dei Lavori

L'Impresa Appaltatrice

IMPERIOEDILE S.R.L.
Via Magellano, 4/6
20090 CESANO BOSCONE (MI)
P. IVA e C.F. 11739700968

Il Responsabile del Procedimento