COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

Lavori di: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA AL RECUPERO DI N.1 ALLOGGIO EX CUSTODE PRESSO IL CIMITERO DI VIA FUCINI E N.1 ALLOGGIO EX CUSTODE PRESSO IL CENTRO SOCIO CULTURALE DI VIA MANZONI N.10/12 - CIG B9C09A0DD0

Impresa: IMPEROEDILE SRL, via Magellano 4/6, 20090 Cesano Boscone – C.F./P.IVA 11739700968

Certificato N° 2 – Finale per il pagamento della SECONDA RATA - SALDO a tutto il 16/06/2026

certificati liquidati precedentemente

N	DATA	IMPORTO
Anticipaz.	03/04/26	12.060,00
SAL 01	04/06/26	14.941,53
TOT		27.001,53

Visto l'atto determinativo 29/12/25 N° 1112

Col quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per

l'aggiudicata somma di € 60.300,00

Perizia di variante di € 4.534,71

importo totale 64.834,71

Risultando dalla contabilità fino ad oggi i seguenti conteggi

AMMONTARE DEI LAVORI	€		
Per lavori e somministrazioni	€	64.052,56	
Per materiale giacente in cantiere	€		
Ribasso d'appalto % 1,120%	€	-717,85	
Totale al netto del ribasso	€	63.334,71	
Oneri della sicurezza	€	1.500,00	
Totale lavori e delle somministrazioni	€		64.834,71
RITENUTE CONTRATTUALI			
del decimo sui primi €.	€		
del ventesimo su €.	€		
dello 0,5 % per infortuni	€		324,17
Dedotto il totale delle ritenute €.			324,17
Rimane l'ammontare netto di €.			64.510,54
Dedotti i precedenti acconti di complessive €.			27.001,53
Rimane il credito dell'impresa di €.			37.509,01

Gli operai sono assicurati presso l'INAIL sede di MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA posizione assicurativa

N° 9613937310

CERTIFICA

Che a termini dell'art. 26 del C.S.A. si può pagare

all'impresa la somma di € 37.509,01 I.V.A. esclusa

41.259,91 **I.V.A. 10% inclusa**

Trezzano sul Naviglio,
16/06/2026

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO