STUDIO INGEGNERIA RAPETTI

VIA E. CURIEL 14, 20083 GAGGIANO (MI)
Tel. 02/9082003
www. studiorapetti.it
e- mail : info@studiorapetti.it

via Boito 5/7 20090 Trezzano sul Naviglio (Mi)
tel. 02-48418290 P.IVA/C.F. 03029240151
PEC:
comune.trezzanosulnaviglio@legalmail.it
Email istituzionale:
protocollo@comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it
WEB:
https://www.comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it

COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO
Città Metropolitana di Milano

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2025/2026

PROGETTO ESECUTIVO

LAVORAZIONI PREVISTE:

Scarificazione della pavimentazione stradale, realizzazione di porzioni di sottofondo, messa in quota dei chiusini, rifacimento del manto di usura e realizzazione della nuova segnaletica orizzontale

IL R.U.P.
ING. JVAN TOSI

IL PROGETTISTA
ING. GIOVANNI RAPETTI



PROGETTO

Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi

DATA ELABORATO : SETTEMBRE 2026

AGGIORNAMENTI :

Allegato D

A TERMINE DI LEGGE OGNI DIRITTO E' RISERVATO

COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

LAVORI: MANUTENZIONE DELLE STRADE DEL COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO - ANNO 2025-2026.

CIG: BA46010293

IMPRESA APPALTATRICE: IMPRESA BERGAMELLI SRL P.I. 03692650165, con sede legale in Nembro (BG) – Via Crespi 23

CONTRATTO: in corso di stipula.

IMPORTO DELLE OPERE: Importo lordo dei lavori previsti dal progetto esecutivo pari a € 781.607,54 di cui € 702.162,86 per opere soggette a ribasso d'asta ed €. 69.444,68 per costi manodopera ed € 10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta percentuale, pari a netti € 619.056,84 a seguito dell'applicazione del ribasso d'asta del 23,15%.

1° ATTO DI SOTTOMISSIONE

CON VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Premesso:

- che sono stati appaltati all'Impresa in epigrafe i Lavori di Manutenzione delle strade del Comune di Trezzano sul Naviglio – Anno 2025-2026 per un importo lordo dei lavori di Importo lordo dei lavori previsti dal progetto esecutivo pari a € 781.607,54 di cui € 702.162,86 per opere soggette a ribasso d'asta ed €. 69.444,68 per costi manodopera ed € 10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta percentuale, pari a netti € 619.056,84 a seguito dell'applicazione del ribasso d'asta del 23,15%

- Che ai sensi ai sensi dell'art. 120 comma 1 b il sottoscritto Direttore dei Lavori ha redatto in data 25 Settembre 2026 una Modifica dei contratti in corso d'esecuzione per inserire tratti di strade Comunali non comprese nel contratto
- Che è stata redatta prima modifica dei contratti in corso di esecuzione ai sensi art. ai sensi dell'art. 120 comma 1 b che porta i lavori da eseguire ad € 911.327,56 quale importo delle opere soggette a ribasso d'asta percentuale ed € 10.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per l'importo contrattuale complessivo di €. 729.342,74, a seguito dell'applicazione del ribasso d'asta del 23,15%;
- che il maggior importo dei lavori previsti dalla prima modifica dei contratti in corso di esecuzione rispetto a quello contrattualmente previsto è pari a € 110.285,90 pari all' 17,81 % dell'importo di affidato, con la Determinazione N. n° 440/2026;
- che tale aumento avviene ai sensi dell'art. 120 comma 1 b in quanto risultano le seguenti condizioni:

  per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:

  1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;

  2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il Sig. Mauro Bergamelli nella qualità di Legale Rappresentante IMPRESA BERGAMELLI SRL P.I. 03692650165, con sede legale in Nembro (BG) – Via Crespi 23, presa visione della predetta seconda modifica del contratto in corso d'esecuzione

DICHIARA E SI OBBLIGA

Di accettare e di adempiere a quanto segue:

Art. 1

L'Impresa accetta le variazioni tutte apportate al progetto originario secondo quanto previsto nella prima modifica del contratto in corso d'esecuzione redatta dal Direttore dei Lavori e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i lavori variativi e le nuove categorie di lavoro contemplati nella variante agli stessi prezzi, patti e condizioni della Determinazione Dirigenziale di affidamento n° 440/2026, e secondo gli ulteriori nuovi prezzi, per l'importo di € 110.285,90 , portando l'importo complessivo ad €. 729.342,74 , rinunciando ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo. Pertanto, tutte le norme prescrizioni del contratto originario e del capitolato speciale di appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto per relationem.

Art. 2

I lavori oggetto del presente atto di sottomissione saranno pagati per stati di avanzamento secondo le modalità previste dallo schema di contratto.

Art. 3

I lavori relativi al presente atto di Sottomissione comportano un aumento di spesa di nette € 110.285,90 rispetto a quelli contrattuali, il tutto pari ad un incremento percentuale del 17,81 %.

Art. 4

Per effetto dei lavori variativi e supplettivi di cui alla modifica in disamina, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori viene prorogato di 90 giorni naturali consecutivi. La penale pecuniaria per ritardata ultimazione dei lavori resta stabilita dall'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto, ma con riferimento al nuovo importo netto dei lavori di €. 669.400,15

Art. 5

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge

Art. 6

che nella Redazione della seguente modifica dei contratti in corso di esecuzione vengono concordati i seguenti nuovi prezzi unitari soggetti a ribasso d'asta percentuale definiti da apposite Analisi dei Prezzi, N°6 nuovi prezzi (da NP01 a NP06)

NP.01 - LOM251.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb031.0055.

OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondi | telaio quadrato; impiego: carreggiata a traffico medio; luce (Ø) [mm] = 600; peso [kg] = 65. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica.

SPECIFICHE TECNICHE: Chiusini rotondi in classe D400, altezza 100mm. Comprese qualsiasi attività per il completamento dell'opera. telaio quadrato, luce netta Ø 600 mm. peso 65 kg

Prezzo applicazione: Euro/cad 274,24 (euro Duecentosettaquattro,24)

NP.02 - LOM251.OC.ITA.Pa04.D0200.J0001.0080.a

OPERA: Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio; funzione: massetto; impiego: marciapiede; spessore [cm] = 1 ÷ 12.

LAVORO: Formazione con gru.

SPECIFICHE TECNICHE: impasto preconfezionato; opera da moltiplicarsi per lo spessore del massetto per un massimo di [cm] ≤ 12.

con calcestruzzo confezionato in betoniera

Prezzo applicazione: Euro/m²xcm 1,58 (euro Uno,58)

NP.03 - LOM261.OC.ITA.Mc04.D3007.J0001.0000.-

OPERA: Cordonata di conglomerato cementizio. Escluso: opere di protezione | opere di segnaletica.

LAVORO: Rimozione con mezzo meccanico. Incluso: rimozione rinfianco. Escluso: trasporto materiale di risulta a discarica e/o a stoccaggio.

SPECIFICHE TECNICHE: rinfianco di conglomerato cementizio..

Prezzo applicazione: Euro/m 20,69 (euro Venti,69)

NP.04 - LOM251.OC.EEA.Pa04.D3007.Mb000.0250.-

OPERA: Cordonata, bocca di lupo tipo C/D/E di roccia naturale generico.

LAVORO: Formazione.

Prezzo applicazione: Euro/m 37,66 (euro Trantasette,66)

NP.05 - LOM251.OC.EEA.Pa02.D3000.Sb008.0005.-

OPERA: Archetto stradale di lega ferrosa acciaio inox; geometria: a U rovescia; Larghezza [cm] = 100. Incluso: basamento in conglomerato cementizio.

LAVORO: Posa. Incluso: demolizione; scavi; ripristini pavimentazioni; pulizia sede; allontanamento macerie. Escluso: sbarramenti e segnaletica.

SPECIFICHE TECNICHE: da realizzare come da disegni dell'Amministrazione.

Prezzo applicazione: Euro/cad 135,27 (euro Centotrentacinque,27)

NP.06 -LOM251.OC.EEA.Pa02.D4203.Za000.0005

OPERA: Specchio stradale di materiale generico; geometria: circolare | convesso; diametro (Ø) [cm] = 60. Incluso: attacchi a snodo in acciaio zincato; viteria.

LAVORO: Posa.

Prezzo applicazione: Euro/cad 102,20 (euro Centodue,20)

IL RUP **L'IMPRESA** **IL DIRETTORE LAVORI**