STUDIO INGEGNERIA RAPETTI

VIA E. CURIEL 14, 20083 GAGGIANO (MI)
Tel. 02/9082003
www. studiorapetti.it
e- mail : info@studiorapetti.it

via Boito 5/7 20090 Trezzano sul Naviglio (Mi)
tel. 02-48418290 P.IVA/C.F. 03029240151
PEC:
comune.trezzanosulnaviglio@legalmail.it
Email istituzionale:
protocollo@comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it
WEB:
https://www.comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it

COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO
Città Metropolitana di Milano

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2025/2026

PROGETTO ESECUTIVO

LAVORAZIONI PREVISTE:

Scarificazione della pavimentazione stradale, realizzazione di porzioni di sottofondo, messa in quota dei chiusini, rifacimento del manto di usura e realizzazione della nuova segnaletica orizzontale

IL R.U.P.
ING. JVAN TOSI

IL PROGETTISTA
ING. GIOVANNI RAPETTI

PROGETTO

Quadro economico

DATA ELABORATO : SETTEMBRE 2026

AGGIORNAMENTI : OTTOBRE 2026

Allegato
B

A TERMINE DI LEGGE OGNI DIRITTO E' RISERVATO

QUADRO ECONOMICO di VARIANTE				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA				
		quota NON ribassabile	quota ribassabile	aliquota I.V.A.
	Descrizione			
A1	Importo lavori - incluse opere in variante soggetto a ribasso		€ 829.308,08	22%
B1	Costi della manodopera - STRADE	€ 82.019,48		22%
	RIBASSO23,15 %		**-€ 191.984,82**	
B2	ONERI SPECIFICI PER SICUREZZA NEI CANTIERI ex. D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. NON soggetto a ribasso d'asta	€ 10.000,00		22%
	TOTALE importo lavori **NON soggetto a ribasso**	**€ 92.019,48**		
	TOTALE importo lavori **al netto dello sconto**		**€ 637.323,26**	
	TOTALE importo di contratto al netto dello sconto	**€ 729.342,74**		
	Somme a disposizione			
D1	Fondo ANAC		€ 410,00	
D2	Articolo 45 - Incentivi alle funzioni tecniche D.Lgs. 36/2023 (2% dei lavori)		€ 15.632,15	
D3	IVA (22% sui lavori STRADE) **ribassato**		€ 160.455,40	
D4	Spese tecniche di variante compreso contributo INARCASSA e IVA		€ 7.700,00	
D5	Imprevisti (IVA compresa)		€ 30.396,65	
D6	Arrotondamenti ed accantonamenti		€ 56.063,06	
	Importo totale da finanziare		**€ 1.000.000,00**	