COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
Via IV Novembre, 20090

Prop. n. 3119

Servizio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N. 953 / 2026

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE DEL COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO - ANNO 2025-2026. CIG BA46010293 . APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN AUMENTO AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 7 LETTERA C) DEL D.LGS N. 36/2023 E SMI - IMPRESA BERGAMELLI SRL

IL RESPONSABILE DI AREA

VISTO l'art. 107 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il D.Lgs n. 118/2011;

VISTO lo Statuto comunale vigente;

VISTO il Regolamento comunale di Organizzazione;

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 92 del 26/09/2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2026/2028;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 07/01/2026 immediatamente eseguibile avente ad oggetto "Approvazione Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2026/2028 e relativi adempimenti";

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 07/01/2026 immediatamente eseguibile avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione 2026/2028 e relativi adempimenti";

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 24/02/2026 avente ad oggetto: "Manovra di Bilancio 2026/2028: riapprovazione Nota di aggiornamento DUP 2026/2028, Bilancio di previsione 2026/2028 e relativi adempimenti";

RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 04/03/2026 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026/2028 a seguito di riapprovazione manovra di Bilancio";

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 73 del 15.04.2026 con la quale è stato approvato il P.I.A.O. 2026/2028 (documento nel quale è confluito il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza);

VISTO il Decreto del Sindaco n. 41 del 31/12/2025;

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 162 del 24/09/2025 avente per oggetto: "PROGETTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADE." è stato approvato il progetto esecutivo per un Quadro Economico generale pari ad euro 1.000.000,00 IVA, oneri di legge inclusi;

- con determinazione n.128 del 19/02/2026 avente per oggetto:" Determina a contrarre per l'avvio di procedura aperta ai sensi dell'art. 71 e art. 3, lettera F allegato I.01 del D.lgs 36/2023, per l'affidamento dei lavori di manutenzione delle strade del Comune di Trezzano sul Naviglio – anno 2025-2026" si è proceduto ad indire la gara;

- con determinazione n. 440 del 15/05/2026 avente per oggetto:" AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE DEL COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO - ANNO 2025-2026. CIG BA46010293 " sono stati aggiudicati a favore dell'IMPRESA BERGAMELLI SRL,con sede legale in Nembro (BG) – Via Crespi 23 – P.IVA 03692650165, rideterminando pertanto il quadro economico come segue:

QUADRO ECONOMICO di GARA				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA				
		quota NON ribassabile	quota ribassabile	aliquota I.V.A.
	Descrizione			
A1	Importo lavori STRADE - soggetto a ribasso		€ 702.162,86	22%
B2	Costi della manodopera - STRADE	€ 69.444,68		22%
	RIBASSO 0,000 %	0,000000	**-€ 162.550,70**	
B1	ONERI SPECIFICI PER SICUREZZA NEI CANTIERI ex. D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. NON soggetto a ribasso d'asta	€ 10.000,00		22%
B	TOTALE importo lavori **NON soggetto a ribasso**	**€ 79.444,68**		
A	TOTALE importo lavori **al netto dello sconto**		**€ 539.612,16**	
C	**TOTALE importo di contratto al netto dello sconto**	**€ 619.056,84**		
	Somme a disposizione			
D1	Fondo ANAC		€ 410,00	
D2	Articolo 45 - Incentivi alle funzioni tecniche D.Lgs. 36/2023 (2% dei lavori)		€ 15.632,15	
D3	IVA (22% sui lavori STRADE) **ribassato**		€ 136.192,50	
D5	Imprevisti (IVA compresa)		€ 30.396,65	
D6	Arrotondamenti ed accantonamenti		€ 198.311,86	
D	**Totale somme a disposizione**		**€ 380.943,16**	
	Importo totale da finanziare		**€ 1.000.000,00**	

- visto il verbale di consegna lavori sottoscritto in data 15/06/2026;

- in data 01/10/2026 con prot. 25790 è stata depositata la relazione di perizia di variante redatta dall'Giovanni Rapetti in qualità di D.L. in quanto sono state ravvisate le condizioni di cui all'art. 120 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, viste le necessità di interventi in altre zone del Comune richieste dal RUP Ing. Tosi Jvan;

- l'importo delle lavorazioni in variante, relative a quanto espressamente illustrato nella relazione di perizia di variante, ammontano ad € 110.285,90 al netto del ribasso oltre Iva 22% di € 24.262,90 per un totale complessivo di € 134.548,80 rispetto all'importo di contratto avente copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera;

- l'Impresa appaltatrice ha sottoscritto senza riserva alcuna l'Atto di sottomissione di cui all'art. 22 del D.M. 49/2018;

- alla luce di quanto sinora illustrato e così come riportato nella relazione di variante, l'importo dei lavori da liquidare all'impresa, al netto del ribasso d'asta risulta pertanto così distinto:

QUADRO ECONOMICO di VARIANTE				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA				
		quota NON ribassabile	quota ribassabile	aliquota I.V.A.
	Descrizione			
A1	Importo lavori - incluse opere in variante soggetto a ribasso		€ 829.308,08	22%
B1	Costi della manodopera - STRADE	€ 82.019,48		22%
	RIBASSO23,15 %		-€ 191.984,82	
B2	ONERI SPECIFICI PER SICUREZZA NEI CANTIERI ex. D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. NON soggetto a ribasso d'asta	€ 10.000,00		22%
	TOTALE importo lavori **NON soggetto a ribasso**	**€ 92.019,48**		
	TOTALE importo lavori **al netto dello sconto**		**€ 637.323,26**	
	TOTALE importo di contratto al netto dello sconto	**€ 729.342,74**		
	Somme a disposizione			
D1	Fondo ANAC		€ 410,00	
D2	Articolo 45 - Incentivi alle funzioni tecniche D.Lgs. 36/2023 (2% dei lavori)		€ 15.632,15	
D3	IVA (22% sui lavori STRADE) **ribassato**		€ 160.455,40	
D4	Spese tecniche di variante compreso contributo INARCASSA e IVA		€ 7.700,00	
D5	Imprevisti (IVA compresa)		€ 30.396,65	
D6	Arrotondamenti ed accantonamenti		€ 56.063,06	
	Importo totale da finanziare		**€ 1.000.000,00**	

così come previsto dalla normativa vigente in materia, sono stati redatti e depositati agli atti gli elaborati di variante costituiti da:

- Allegato A - Relazione perizia di variante;
- Allegato B - Quadro economico;
- Allegato C - Computo metrico estimativo;
- Allegato D - Atto di sottomissione;
- Allegato E – Quadro di contronto;
- Tav. 1 – Inquadramento – Parcheggio San Lorenzo;
- Tav. 2 – Inquadramento – Via Parini;
- Tav. 3 – Inquadramento – Via Marconi;
- Tav. 4 – Planimetria – Parcheggio San Lorenzo;
- Tav. 5 – Sezione – Parcheggio San Lorenzo;
- Tav. 6 – Planimetria – Via Parini – Tratto 1;
- Tav. 7 – Planimetria – Via Parini – Tratto 2;
- Tav. 8 – Sezione – Via Parini;
- Tav. 9 – Planimetria – Parcheggio Via Marconi;
- Tav. 10 – Sezione – Parcheggio Via Marconi;

tali lavori risultano in armonia con i principi del progetto originario e non stravolgono la natura dello stesso;

PRESO ATTO che il DURC dell'operatore economico risulta regolare come da Numero Protocollo INAIL_56019472 Data richiesta 22/09/2026 Scadenza validità 20/01/2027;

Visto l'art. 192 del TUEL;

VISTO il D.M. 49/2018;

tutto ciò premesso;

D E T E R M I N A

1. Di prendere atto di tutto quanto precede in premessa.

2. Di approvare la perizia di variante proposta redatta dall'Giovanni Rapetti in qualità di D.L. e sottoscritta dall'Impresa aggiudicataria senza riserva alcuna, così composta:

    - Allegato A - Relazione perizia di variante;
    - Allegato B - Quadro economico;
    - Allegato C - Computo metrico estimativo;
    - Allegato D - Atto di sottomissione;
    - Allegato E – Quadro di contronto;
    - Tav. 1 – Inquadramento – Parcheggio San Lorenzo;
    - Tav. 2 – Inquadramento – Via Parini;
    - Tav. 3 – Inquadramento – Via Marconi;
    - Tav. 4 – Planimetria – Parcheggio San Lorenzo;
    - Tav. 5 – Sezione – Parcheggio San Lorenzo;
    - Tav. 6 – Planimetria – Via Parini – Tratto 1;
    - Tav. 7 – Planimetria – Via Parini – Tratto 2;
    - Tav. 8 – Sezione – Via Parini;
    - Tav. 9 – Planimetria – Parcheggio Via Marconi;

- Tav. 10 – Sezione – Parcheggio Via Marconi;

dalla quale risulta il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO di VARIANTE				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA				
		quota NON ribassabile	quota ribassabile	aliquota I.V.A.
	Descrizione			
A1	Importo lavori - incluse opere in variante soggetto a ribasso		€ 829.308,08	22%
B1	Costi della manodopera - STRADE	€ 82.019,48		22%
	RIBASSO23,15 %		-€ 191.984,82	
B2	ONERI SPECIFICI PER SICUREZZA NEI CANTIERI ex. D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. NON soggetto a ribasso d'asta	€ 10.000,00		22%
	TOTALE importo lavori **NON soggetto a ribasso**	**€ 92.019,48**		
	TOTALE importo lavori **al netto dello sconto**		**€ 637.323,26**	
	TOTALE importo di contratto al netto dello sconto	**€ 729.342,74**		
	Somme a disposizione			
D1	Fondo ANAC		€ 410,00	
D2	Articolo 45 - Incentivi alle funzioni tecniche D.Lgs. 36/2023 (2% dei lavori)		€ 15.632,15	
D3	IVA (22% sui lavori STRADE) **ribassato**		€ 160.455,40	
D4	Spese tecniche di variante compreso contributo INARCASSA e IVA		€ 7.700,00	
D5	Imprevisti (IVA compresa)		€ 30.396,65	
D6	Arrotondamenti ed accantonamenti		€ 56.063,06	
	Importo totale da finanziare		**€ 1.000.000,00**	

3. Di autorizzare la variante in corso d'opera proposta dall'Giovanni Rapetti in qualità di D.L., in quanto si ravvisano i contenuti dell'art.120 comma 1 lettera b) del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i.

4. Di approvare la variante in corso d'opera così come espressa nella relazione di variante per un importo di € 110.285,90 al netto del ribasso oltre Iva 22% di € 24.262,90 per un totale complessivo di € 134.548,80.

5. Di dare atto che la somma di € 134.548,80 IVA compresa, risulta già impegnata al capitolo cap. 2251.65 Imp. 189/2026 sub. Imp. 121/2026 PEG 2026 all'interno delle somme a disposizione alla voce "fin. fpv - arrotondamenti e accantonamenti - manutenzione straordinaria infrastrutture stradali: strade e marciapiedi - fin. originario: mutuo " del quadro economico dell'opera per l'importo di € 198.311,86, di cui alla determinazione n. 440/2026 e che pertanto la stessa non è da ritenersi spesa aggiuntiva rispetto alle risorse previste nel QE.

6. Di dare atto che la somma di € 7.700,00 inerente alle spese tecniche di variante risultano già impegnate al capitolo cap. 2251.65 Imp. 189/2026 sub. Imp. 121/2026 PEG 2026 all'interno delle somme a disposizione alla voce "fin. fpv - arrotondamenti e accantonamenti - manutenzione straordinaria infrastrutture stradali: strade e marciapiedi - fin. originario: mutuo " del quadro economico dell'opera per l'importo di € 198.311,86, di cui alla determinazione n. 440/2026 e che pertanto la stessa non è da ritenersi spesa aggiuntiva rispetto alle risorse previste nel QE.

7. Di demandare all'adozione di successivi atti le liquidazioni spettanti all'impresa su presentazione della contabilità nelle forme e modi di cui alla normativa vigente di riferimento in materia.

8. Di liquidare la somma di € 7.700,00 IVA inclusa, all'impresa IMPEROEDILE SRL, con sede in via Nembro (BG) – Via Crespi 23 – P.IVA 03692650165 su presentazione di fattura elettronica debitamente corredata da atto di liquidazione sottoscritto dal Responsabile del Procedimento.

9. Di liquidare la somma di € 134.548,80 IVA inclusa, all'Ing. GIOVANNI RAPETTI, con sede in Via Gramsci n.17, 20083 GAGGIANO (MI) – C. FISC.RPTGNN65S22E648B P.IVA 10736020156 su presentazione di fattura elettronica debitamente corredata da atto di liquidazione sottoscritto dal Responsabile del Procedimento.

10. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 il RUP della presente procedura è l' Ing. Jvan Tosi – Responsabile Area Servizi al Territorio.

11. Di trasmettere il presente atto alla ditta BERGAMELLI SRL,con sede legale in Nembro (BG) – Via Crespi 23 – P.IVA 03692650165, affinché il legale rappresentante ne renda copia debitamente sottoscritta a valore di scrittura privata in ossequio e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 18 c.1 del D.Lgs. n. 36/2023.

12. Di assicurare l'opportuna pubblicità del contenuto del presente atto ai sensi del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".

13. Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi.

Lì, 27/10/2026

IL RESPONSABILE DI AREA
TOSI JVAN
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

La Responsabile dell'istruttoria: Arch. Garbelli Giulia Viola