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ID Nome attività Durata Inizio

1 via Galimberti 108 g lun 15/09/25
2 Accantieramento 2 g lun 15/09/25
3 Allestimento cantiere e 

coordinamento
2 g lun 15/09/25

4 Attività preliminari 44 g mer 17/09/25
5 Pulizia e videoispezione 7 g mer 17/09/25
6 Elaborazione risultati 7 g mer 24/09/25
7 Approvigionamento materiale30 g mer 01/10/25
8 Indagini su altre tratte 

da concordare con DL
30 g mer 01/10/25

9 Risanamento 59 g ven 31/10/25
10 Pulizia, fresatura delle 

radici e degli allacci 
7 g ven 31/10/25

11 Inserimento calza, 
apertura allacci e 
collegamento ai pozzetti

35 g ven 07/11/25

12 Risanemento e ripristino
camerette

10 g ven 12/12/25

13 Videoispezioni finali 7 g lun 22/12/25
14 Attività finali 3 g lun 29/12/25
15 Rinterri e ripristini stradali2 g lun 29/12/25
16 Smobilizzo del cantiere 1 g mer 31/12/25
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Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Attività esterne

Cardine esterno

Scadenza

Avanzamento

Avanzamento manuale
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