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ALLEGATO "A"

Comune di Trezzano sul Naviglio
Provincia di MI

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO E VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA

COMMITTENTE: COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO.

CANTIERE: Via Di Vittorio,3, Trezzano sul Naviglio (MI)

Trezzano sul Naviglio, 27/11/2025

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________

(INGEGNERE GIUNTA GIUSEPPE )

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________

(RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) Rosato Manuel)

INGEGNERE GIUNTA GIUSEPPE
VIA DEI FIORI, 2/d

20058 ZIBIDO SAN GIACOMO (MI)

Tel.: 02-9000.3363 - Fax: 02/922.70.938

E-Mail: giuseppe.giunta@gbrg.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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Nome attività Durata

Allestimento cantiere 6 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e p 1 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 5 g

Demolizioni e Rimozioni 20 g

Rimozione di serramenti esterni 2 g

Taglio parziale di superfici orizzontali 6 g

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 3 g

Rimozione di manto impermeabile 4 g

Rimozione di manto di copertura in pannelli termoisolanti 3 g

Rimozione di massetto 4 g

Rimozione di pavimento in ceramica 5 g

Demolizione di tamponature eseguita a mano 5 g

Carpenteria metallica 29 g

Montaggio travi metalliche 10 g

Installazione piastre metalliche 9 g

Rinforzo telai in c.a. tramite FRP 12 g

Posa tessuti e lamine FRP 10 g

Prove di Pull-Out 2 g

Ripristini 17 g

Realizzazione di tramezzature interne 3 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 3 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 2 g

Formazione di massetto per coperture 4 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti in materiali polimerici su 2 g

Impermeabilizzazione di coperture 3 g

Montaggio di serramenti esterni 3 g

Finiture 7 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 3 g

Rasatura delle parti ripristinate 3 g

Tinteggiatura di superfici esterne 4 g

Tinteggiatura di superfici interne 4 g

Smobilizzo cantiere 5 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 5 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 3 g

LEGENDA Zona:

Z1 = LAVORI INTERNI

Z2 = LAVORI IN COPERTURA

Z3 = LAVORI INTERNI E IN COPERTURA
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