

PERIZIA SUPPLETIVA
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO COTTURA DI VIA CONCORDIA C/O TREZZANO SUL
NAVIGLIO (MI)



COMUNE

TREZZANO SUL NAVIGLIO

Città Metropolitana di Milano

PERIZIA SUPPLETIVA

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, REALIZZAZIONE, RIFUNZIONALIZZAZIONE ED
ADEGUAMENTO SISMICO DEL REFETTORIO DEL PLESSO SCOLASTICO "C. CUCINIELLO" DEL
COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO, FINANZIATO CON RISORSE PNRR - CUP
I64E22000480006 - CIG: 9921841236.

- **QUADRO ECONOMICO**

Trezzano sul Naviglio lì 20 gennaio 2024

Il Direttore dei Lavori



L'Esecutore

SINOPOLI SRL
VIA PO, 14
20121 - REGIONE LOMBARDIA

QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO IN PERIZIA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, REALIZZAZIONE, RIFUNZIONALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO SISMICO DEL REFETTORIO DEL PLESSO SCOLASTICO "C. CUCINIELLO" DEL COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO, FINANZIATO CON RISORSE PNRR - CUP I64E22000480006 - CIG: 9921841236.		
A	Importo lavori da contratto d'appalto al netto del ribasso d'asta	€523.881,68
A.2	IVA 22%	€115.253,97
B	MAGGIOR ONERE DI PERIZIA AL NETTO DELL'IVA	€106.789,26
B.2	IVA 22%	€23.493,64
C	TOTALE GENERALE LAVORI COMPR. IVA	€769.418,54
SOMME A DISPOSIZIONE		
D	Imprevisti lavori	€11.765,73
E	accordi bonari 3%	18.920,13
F	Incentivi funzioni tecniche ex art. 113 comma 3 D.Lgs. n°50/2016 (1,5% di A.3)	€9.460,06
G	spese per pubblicità	€6.697,49
H	Contributo ANAC	€410,00
I	Interventi di adeguamento sismico	€180.000,00
L	Spese tecniche per l'esecuzione dei servizi tecnici da eseguirsi comprensivo di INARCASSA 4%+IVA 22% INCLUSA	€79.262,31
M	TOTALE GENERALE SOMME A DISPOSIZIONE	306.515,72
N	TOTALE QUADRO ECONOMICO	1.075.934,26