



28

Trezzano Sul Naviglio 29/04/2026

Comune di Trezzano Sul Naviglio
Protocollo Generale

N. 0011332 del 29/04/2026

Class: 02-03 Fasc: 2026/4



★ 0 0 0 6 9 4 7 4 2 2 ★

C.a. Gent.ma Presidente del Consiglio
Sig.ra Teresa Carnovale

epc Egr. Assessore all'Ambiente
Dott.ssa Mattia Di Bisceglie

Gent.ma Segretaria Comunale
Dott.ssa Gabriella Grosso

OGGETTO: Interrogazione ai sensi dell'art. 12 del Regolamento del Consiglio Comunale: lavori di manutenzione straordinaria campetto basket via S. Cristoforo

PREMESSO CHE

Con delibera di Giunta 241/2025 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di manutenzione straordinaria del campetto basket del parco di via S. Cristoforo;

che il capitolato allegato alla delibera prevedeva che i lavori venissero conclusi entro 60 giorni dalla data di trasmissione della determinazione di affidamento, fatto salvo cause di forza maggiore, condizioni climatologiche e altri similari segnalate dal RUP o dall'Operatore;

che per ogni giorno di ritardo venisse applicata una penale di €500 fino ad un massimo di 15 giorni, per un totale massimo di 7.500€

CONSIDERATO CHE

L'affidamento dei lavori è stato fatto con determina 1120/2025, del 31 dicembre, affidando i lavori in oggetto alla ditta PAC;

che, alla data odierna, il campetto da basket non è ancora aperto e i 60 giorni appaiono abbondantemente superati

SI INTERROGA L'ASSESSORE E SI CHIEDE

- In che data è stata trasmessa la determinazione dei lavori e quanti giorni di sospensione documentati ci sono stati da quel momento alla data di protocollo dell'interrogazione;
- Quanti giorni, effettivi, sono durati i lavori e a quanto ammonta la penale applicata alla ditta appaltatrice

Si richiede risposta orale e scritta

Per il Partito Democratico, il capogruppo.