



COMUNE

TREZZANO SUL NAVIGLIO

Città Metropolitana di Milano

SECONDA PERIZIA SUPPLETIVA

REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO IN VIA MALIBRAN

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – PNRR – MISSIONE 4 : ISTRUZIONE E RICERCA

- **QUADRO ECONOMICO**

Trezzano sul Naviglio, 19/06/2025

arch. Tiziano Menescardi

QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO AGGIORNATO IN PERIZIA

A) LAVORI

Importo lavori da contratto d'appalto al netto del ribasso d'asta	636.158,04
Oneri afferenti la sicurezza sul lavoro	34.195,10
Importo Complessivo dei lavori	670.353,14
Fondo ribasso contrattuale e fondo imprevisti e arrotondamenti previsto in gara (utilizzati nella prima e seconda perizia) Comprensivo degli oneri di sicurezza (€ 3.825,88 considerati nella prima e seconda perizia)	88.556,93
Totale parziale	758.910,07
Iva 10%	75.891,00
Totale lavori	834.801,07

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Arrotondamenti e imprevisti	78.248,76
Contributo ANAC (tot. N. 2 gare espletate)	820,00
Spese di pubblicità	5.053,44
Spese tecniche Prog Esecutivo, DL e Sicurezza	67.300,00
CCNIA 4%	2.692,00
Iva 22%	15.398,24
Spese tecniche per collaudo strutturale	4.000,00
CCNIA 4%	160,00
Iva 22%	915,20
Incentivi per funzioni tecniche art 113 comma 3 del D.L. 50/2016 (15% dell'importo lavori)	11.911,29
Totale somme a disposizione	186.498.93