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Impianto del cantiere - apprestamenti della sicurezza

FASE 1 Tratto 1 -[Via N. Copernico

Opere di fresatura e pulizia Tratto 2 -|Viale Edison

in sede stradale o su marciapiedi . Y
o conferimento in discarica Tratto 3 -|Viale Leonardo da Vinci

Tratto 4 -|Viale Colombo

Messa in quota chiusini - -
Sostituzione griglie e/o pilette Tratto 5 -|Via Monteverdi

Tratto 1 -[Via N. Copernico

FASE 2 Tratto 2 -|Viale Edison

Opere di rifacimento manto stradale Tratto 3 -|Viale Leonardo da Vinci

in sede stradale o su marciapiedi -
P Tratto 4 -|Viale Colombo

Tratto 5 -|Via Monteverdi

Tratto 1-[Via N. Copernico

Tratto 2 -|Viale Edison

FASE 3

Esecuzione di segnaletica orizzontale Tratto 3 -| Viale Leonardo da Vinci

Tratto 4 -|Viale Colombo

Tratto 5 -|Via Monteverdi

Opere di pulizia e smobilizzo cantiere




